



Утверждаю:
генеральный директор
ООО «ДомСтрой»
А.И. Сафонов

План по ремонту кровель в многоквартирных домах
на 2024 год.

№ п/п	Адрес МКД	Планируемый объем, м2	Планируемая дата выполнения работ
1	Ул. Ново – Октябрьская, д. 22	80	2 квартал 2024 года
1	Ул. Ново – Октябрьская, д. 22	80	2 квартал 2024 года
3	Ул. Советская, д. 42	80	3 квартал 2024 года
7	Ул. Лесная, д. 2А	100	2 квартал 2024 года
10	Ул. Октябрьская, д. 24	120	3 квартал 2024 года

В дальнейшем график будет корректироваться с учетом выявленных фактов протечек кровли.