

Утверждаю:

генеральный директор

ООО «ДомСтрой»

А.И. Сафонов



План по ремонту мягких кровель в многоквартирных домах  
на 2023 год.

№ п/п	Адрес МКД	Планируемый объем, м2	Планируемая дата выполнения работ
1	Ул. Гагарина, д. 13	80	3 квартал 2023 года
2	Ул. Октябрьская, д. 23	30	3 квартал 2023 года
3	Ул. Советская, д. 42	60	3 квартал 2023 года
4	Ул. Лермонтова, д. 14	60	2 квартал 2023 года
5	Ул. Лермонтова, д. 6	50	2 квартал 2023 года
6	Ул. Советская, д. 2В	60	2 квартал 2023 года
7	Ул. Лесная, д. 2А	150	2 квартал 2023 года
8	Ул. Лермонтова, д. 15	30	3 квартал 2023 года
9	Ул. Лермонтова, д. 7	20	3 квартал 2023 года
10	Ул. Октябрьская, д. 24	30	3 квартал 2023 года

В дальнейшем график будет корректироваться с учетом выявленных фактов протечек кровли.